
PRÓPRIO: COBERTURA METÁLICA MONSENHOR DATA: 29/11/23

MUNICÍPIO: CRUZEIRO DO IGUAÇU TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 23,4431%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ESTRUTURA METÁLICA 100,00% 5.733,48 10,00% 22.933,93 40,00% 22.933,93 40,00% 5.733,48 10,00% 57.334,84 46.446,35 
02 0,00%        
03 0,00%        
04 0,00%        
05 0,00%        
06 0,00%        
07 0,00%        
08 0,00%        
09 0,00%        
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 5.733,48 10,00% 22.933,93 40,00% 22.933,93 40,00% 5.733,48 10,00% 0,00% 0,00% 57.334,84 46.446,35

 
5.733,48 10,00% 28.667,42 50,00% 51.601,35 90,00% 57.334,84 100,00% 57.334,84 100,00% 57.334,84 100,00%

  0,00%40,00%  40,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 10,00%   10,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120

 0,00%

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO150 18060 % NO PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


