



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



PRÓPRIO: COBERTURA METÁLICA MONSEN
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DO IGUAÇU
EMPRESA:

DATA: 29/11/23
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	23,4431%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%	5.733,48	10,00%	22.933,93	40,00%	22.933,93	40,00%	5.733,48	10,00%					57.334,84	46.446,35
02		0,00%														
03		0,00%														
04		0,00%														
05		0,00%														
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	5.733,48	10,00%	22.933,93	40,00%	22.933,93	40,00%	5.733,48	10,00%		0,00%		0,00%	57.334,84	46.446,35
VALOR PROPOSTO				10,00%		40,00%		40,00%		10,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			5.733,48	10,00%	28.667,42	50,00%	51.601,35	90,00%	57.334,84	100,00%	57.334,84	100,00%	57.334,84	100,00%		